Realizowaliśmy na studiach projekt zespołowy w jednej z firm. Na pierwszym spotkaniu omawiane były propozycje projektów do realizacji. Zdecydowaliśmy się na wykonanie systemu CRM. Koordynator projektów ze strony firmy przedstawiał nam wymagania odnośnie projektu, licząc jednak, że o kluczowe szczegóły spytamy sami, testując nas jednocześnie w ten sposób oraz oczekując, że na następne zajęcia przyjdziemy już z zaczętym czymś konkretnym. My natomiast o niczym takim nie wiedząc potraktowaliśmy dane wymagania jako punkt zaczepienia i dopiero potem zorientowaliśmy się, że potrzebujemy więcej szczegółów, aby w ogóle zacząć pracę nad projektem. Gdy na następne zajęcia przyszliśmy jedynie z pytaniami, a niczym konkretnym spotkało się to z rozczarowaniem prowadzącego oraz opóźnieniem projektu o tydzień.

Wnioski: Tutaj zawiodła komunikacja obu stron. Nie wiedzieliśmy czego prowadzący od nas wymaga, ale jednocześnie sami dobrze nie przygotowaliśmy się do tych zajęć. Na spotkanie z klientem w sprawie projektu należy już mieć gotowe pytania i trzeba wiedzieć o co pytać, żeby klient na pewno dostał to, czego oczekuje.